
标识号 任务模
式

任务名称 工期 开始时间 完成时间 完成百分
比

1 1 个工作日 2017年2月4日 2017年2月4日 0%

2

3 徐茂 0%

4 敏感时期调度的前端联调 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 0%
5 督责个案列表查询 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 0%
6 督责单位查询 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 0%
7 督责信息发送（含pc，短信,app消息） 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 0%
8 督责综合统计分析报表 1 个工作日 2017年8月15日 2017年8月15日 0%
9 问责管理页面 1 个工作日 2017年8月15日 2017年8月15日 0%
10 问责查询页面 1 个工作日 2017年8月15日 2017年8月15日 0%
11 问责发起页面 1 个工作日 2017年8月16日 2017年8月16日 0%
12 问责约谈记录页面 1 个工作日 2017年8月16日 2017年8月16日 0%
13 问责统计分析报表 1 个工作日 2017年8月16日 2017年8月16日 0%
14 信访运维工作提供接口支持 5 个工作日 2017年8月14日 2017年8月18日 0%
15 信访初验支持待命 5 个工作日 2017年8月14日 2017年8月18日 0%
16

17 易东 0%
18 评价管理联调 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 0%
19 任务派发修改bug 2 个工作日 2017年8月14日 2017年8月15日 0%
20 任务派发短信发送 1 个工作日 2017年8月15日 2017年8月15日 0%
21 网络舆情后端接口 0%

22 信访初验支持待命 5 个工作日 2017年8月14日 2017年8月18日 0%
23

24

25
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标识号 任务模
式

任务名称 工期 开始时间 完成时间 完成百分
比

26 高翔 0%

27 督责个案列表查询 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 0%
28 督责单位查询 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 0%
29 督责信息发送（含pc，短信,app消息） 1 个工作日 2017年8月15日 2017年8月15日 0%
30 督责综合统计分析报表 1 个工作日 2017年8月15日 2017年8月15日 0%
31 问责管理页面 1 个工作日 2017年8月16日 2017年8月16日 0%
32 问责查询页面 1 个工作日 2017年8月16日 2017年8月16日 0%
33 问责发起页面 1 个工作日 2017年8月17日 2017年8月17日 0%
34 问责约谈记录页面 1 个工作日 2017年8月17日 2017年8月17日 0%
35 问责统计分析报表 1 个工作日 2017年8月17日 2017年8月17日 0%
36 视频巡查预览 1 个工作日 2017年8月18日 2017年8月18日 0%
37 视频巡查回访 1 个工作日 2017年8月18日 2017年8月18日 0%
38 融合分析内部融合补全 1 个工作日 2017年8月17日 2017年8月17日 0%
39 信访运维工作提供支持 5 个工作日 2017年8月14日 2017年8月18日 0%
40

41

42 邱宝中 0%
43 联调评价管理整个流程 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 0%
44 敏感调度专班调试 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 0%
45 敏感调度基本流程走通 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 0%

46 敏感调度增加任务更新功能 1 个工作日 2017年8月15日 2017年8月15日 0%
47 任务派发完善 1 个工作日 2017年8月15日 2017年8月15日 0%
48 考核管理完善及调通 1 个工作日 2017年8月15日 2017年8月15日 0%
49 民意研处跟进 3 个工作日 2017年8月16日 2017年8月18日 0%

50 信访初验支持待命 5 个工作日 2017年8月14日 2017年8月18日 0%
51

52

53

54 喻一钉 2017年2月4日 7%
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标识号 任务模
式

任务名称 工期 开始时间 完成时间 完成百分
比

55 接口开发方面的听用 5 个工作日 2017年8月14日 2017年8月18日 0%
56 责任信访文档交货 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 0%
57 敏感调度功能清理复查 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 0%
58 评价管理功能清理复查 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 0%
59 敏感调度功能开发跟进 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 0%
60 领导包案功能清理复查 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 0%
61 督责管理数据库设计工作 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 80%
62 督责管理主查询接口 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 50%
63 民意研处跟进 0%

64 视频巡查跟进 0%

65 初验验收文档清理 1 个工作日 2017年8月15日 2017年8月15日 0%
66 初验ppt制作 2 个工作日 2017年8月15日 2017年8月16日 0%
67 初验演示路径准备 1 个工作日 2017年8月17日 2017年8月17日 0%
68 初验模拟讲解 1 个工作日 2017年8月18日 2017年8月18日 0%
69 融合分析内部融合补全 1 个工作日 2017年8月15日 2017年8月15日 0%
70

71

72 冯鹏瑞 1 个工作日 0%
73 信访业务 APP 会议调度 添加人员 数据绑定 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 0%
74 信访业务 APP 会议调度 不能参与 数据绑定 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 0%
75 信访业务 APP 统计分析 3 个工作日 2017年8月15日 2017年8月17日 0%
76 信访业务 APP 清理自测 2 个工作日 2017年8月17日 2017年8月18日 0%
77 信访业务 APP 将未作功能屏蔽 1 个工作日 2017年8月18日 2017年8月18日 0%
78

79

80 申仲达 0%
81 验收文档补充融合分析部分 2 个工作日 2017年8月14日 2017年8月15日 0%
82 业务app会议调度功能测试 1 个工作日 2017年8月15日 2017年8月15日 0%
83 程序编译设置说明书 1 个工作日 2017年8月16日 2017年8月16日 0%
84 验收文档补民意研处部分 2 个工作日 2017年8月16日 2017年8月17日 0%
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标识号 任务模
式

任务名称 工期 开始时间 完成时间 完成百分
比

85 验收文档汇总清理 2 个工作日 2017年8月16日 2017年8月17日 0%
86 业务app投诉办理功能测试 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 0%
87 业务app领导审核功能测试 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 0%
88 业务app统计分析功能测试 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 0%
89 业务app日常调度功能测试 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 0%
90 业务app敏感调度功能测试 1 个工作日 2017年8月14日 2017年8月14日 0%
91 初验演示路径测试 1 个工作日 2017年8月18日 2017年8月18日 0%
92

93 0%
94 刘林 0%
95 支持初验 0%
96 超期的案件业主要求每天都发送提醒短信，目

前没有实现，之前测试时仅超期当天 发送提示
短信，到今天超期都不提醒了

0%

97 超期发送给其分管领导的功能也没实现 0%

98

99 龙隆 0%
100 云上贵州环境搭建 0%
101

102 龙隆、邱宝中 0%

103 交办2次后无法送回审核的bug 0%
104 交办2次后责任单位做直接回复也会出错的bug 0%
105 交办下去的件再退回来，发起单位可以把这个

案子再选择为转送转出去
0%

106 交办的时候提交审核后，不同意后再选转办，
无法处理

0%

107 申请延期后办理期限的计算有误，需要去跟程序 0%
108

109

110 甘建兴 0%
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标识号 任务模
式

任务名称 工期 开始时间 完成时间 完成百分
比

111 转交流程，在受理告知后，再退回无法将审核
人写入act的表

0%

112 转交加上审核功能 0%
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备注

协助前端，能用就行

+

随时待命

网络舆情 已联系好，但不知对方何时能做好

随时待命

五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日
2017年1月29日 2017年2月5日 2017年2月12日 2017年2月19日 2017年2月26日 2017年3月5日
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备注

本周不影响系统运行的bug都延后

要等云上贵州  等双方网络打通 还要和第三方公司联调
要等云上贵州  等双方网络打通 还要和第三方公司联调

后端和易东配合
这几块调通能用 后端徐茂 配合
发现问题解决问题，其中发起调度的时候是
不是不好用，可适当屏蔽一些功能，具体和
喻一钉对

照到老系统民意研处做一部分功能，具体和
喻一钉对接
随时待命

准备初验

五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日
2017年1月29日 2017年2月5日 2017年2月12日 2017年2月19日 2017年2月26日 2017年3月5日
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备注

没做好，套路已弄好 通宵加班搞
未开展，延后
未开展，延后
未开展，延后

需要微调，还要理思路
完成一半
这块没得人手做，同时还要等第三方公司做
好数据
这块没得人手做，理论上就高翔能做，同时
还要等云上贵州  等双方网络打通 还要和第
三方公司联调

参照pc端，不清楚和喻一钉对
指挥调度、案件查询、案件审核、统计分析

如果没有料，用老系统的内容

五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日
2017年1月29日 2017年2月5日 2017年2月12日 2017年2月19日 2017年2月26日 2017年3月5日
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备注

未开展，延后
随时待命
时间待定

先放到这里，前面的实现了，再看安排徐茂
来做这个

未开展，延后
时间待定

未开展，延后

时间待定

五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日
2017年1月29日 2017年2月5日 2017年2月12日 2017年2月19日 2017年2月26日 2017年3月5日
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备注

未实现，延后

未实现，延后

五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日
2017年1月29日 2017年2月5日 2017年2月12日 2017年2月19日 2017年2月26日 2017年3月5日
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日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日
2017年3月5日 2017年3月12日 2017年3月19日 2017年3月26日 2017年4月2日 2017年4月9日 2017年4月16日
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日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日
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日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日
2017年3月5日 2017年3月12日 2017年3月19日 2017年3月26日 2017年4月2日 2017年4月9日 2017年4月16日
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日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日
2017年3月5日 2017年3月12日 2017年3月19日 2017年3月26日 2017年4月2日 2017年4月9日 2017年4月16日
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日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日
2017年3月5日 2017年3月12日 2017年3月19日 2017年3月26日 2017年4月2日 2017年4月9日 2017年4月16日
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日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日
2017年4月16日 2017年4月23日 2017年4月30日 2017年5月7日 2017年5月14日 2017年5月21日 2017年5月28日

任务
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日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日
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